STATUT DU PORTEFEUILLE DE FINANCEMENTS PRÉ-LECTURE

RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

7 ET 8 JUIN, 2023

GPE Transforming Education


THÉMATIQUES

- Approbations des financements et décaissements
- Aperçu du portefeuille de financements
- Demandes de financements pour la transformation du système
- Actions du Secrétariat pour accélérer le processus de candidature
- Diversification des agents partenaires
- Analyse des financements hors piste
- Mise à jour sur les États fragiles et touchés par des conflits (FCAS)*
- Résumés par pays:
    - Afghanistan
    - Birmanie
    - Syrie
    - Ukraine
    - Soudan

*Notez que la terminologie actuellement utilisée est Pays partenaires touchés par la fragilité et les conflits (PCFC)

GPE Transforming Education

APPROBATIONS ET DÉCAISSEMENTS DE FINANCEMENTS PRÉVUS (MILLIONS USD)



Les décaissements de financements augmenteront considérablement en 2023 et 2024 avant de diminuer jusqu'au début des nouvelles approbations de la période de financement 2026-2030. L'augmentation des approbations en 2023 et 2024 entraînera des niveaux de décaissement élevés

APERÇU DU PORTEFEUILLE DE FINANCEMENTS

Points forts :

- Le nombre élevé de financements clôturée comprend les 33 derniers AF COVID, 9 AF réguliers et 9 ESPIG
- 39 pays ont désormais accès à (une partie de) leur allocation de financement pour la capacité du système
- Approbations pour 19 financements de mise en œuvre, dont 10 de financement accéléré. Ces chiffres augmenteront considérablement en 2023.

AF = financements accélérés
ESPIG = Financement pour la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation
GEA = Accélérateur de l'éducation des filles
STG = Financement pour la transformation du système

Aperçu des financements de mise en œuvre du GPE au 30 avril 2023 ^

	Approuvé	Actifs	En attente*	Clos
Financement de la mise en oeuvre (ESPIG, Multiplier, Acc. fundings[1], STG, and GEA)				
Nombres de financements	19	92	9	51
Valeur (US$ million)	241.4	2,292.5	180.5	582.5
*No. financements FCAS***	10	55	4	30
Valeur (US$ million)	174.3	1,359.0	142.2	383.6
Financement pour le renforcement des capacités du système				
Nombres de financements	28[2]	36	0	3
Valeur (US$ million)	21.4[2]	28.1	0	0.5
No. financements FCAS	11	15	0	1
Valeur (US$ million)	12.4	14.7	0	0.1

*En attente fait référence aux financements approuvés mais non actifs.

** FCAS: Cadre opérationel pour un appui efficace dans les situations de fragilité et de conflit

^ **Note**: Le tableau présente les financements approuvés et clôturés entre le 1er juillet 2022 et le 30 avr 2023. Il présente également les financements actifs et en attente au 30 avril 2023.

FINANCEMENT DE TRANSFORMATION DU SYSTÈME


Financement de transformation du système(STG) les candidatures devraient être approuvées dans les 7 à 9 mois suivant l'approbation des paramètres stratégiques par le Conseil. **Calendrier à ce jour conforme aux objectifs.**

2 STGs approuvés jusqu'à présent



Country	Cohort	Grant Agent
Kenya	1	World Bank
Nepal	1	World Bank

8 paramètres stratégiques approuvés au 30 avril 2023



Country	Cohort	Grant Agent
DRC	1	World Bank & Agence Française de Développement
Uganda	1	World Bank
Tajikistan	1	The Islamic Development Bank
Cambodia	2	UNICEF & UNESCO
Sierra Leone	2	UNICEF
Tanzania – Mainland	2	SIDA
Tanzania – Zanzibar	2	SIDA
Zimbabwe	2	UNICEF & CAMFED

GPE Transforming Education

MESURES PRISES POUR ACCÉLÉRER LE CALENDRIER DES DEMANDES DE FINANCEMENT

- **Conseils sur la sélection de l'agent partenaire (AP), y compris le calendrier**
  - De nouvelles directives sur la sélection des AP ont été lancées en mai 2022, y compris un examen du contrôle de la qualité
  - La sélection des AP peut désormais être lancée une fois le brouillon de pacte est disponible et se déroule en parallèle avec la finalisation du pacte (gain de temps d'environ 1 mois
- **Établir les échéances et les attentes avec les AP**
  - Le Secrétariat rencontre en amont les AP sélectionnés pour clarifier les normes de qualité pour le financement du GPE et convenir d'un calendrier de soumission des candidatures.
  - Cible d'avoir l'approbation du Conseil d'administration dans les 7 à 9 mois suivant les paramètres stratégiques. Les estimations actuelles montrent que nous sommes en ligne avec l'objectif prévu.
- **Réduction du processus d'assurance qualité (AQ) en utilisant une approche basée sur les risques**
  - Le nombre et la portée des examens d'assurance qualité dépendent de la taille et de la complexité du financement.
  - Partager les normes de qualité et les politiques de financement en amont lors de la réunion de lancement.

GPE Transforming Education

MESURES PRISES POUR ACCÉLÉRER LE PROCESSUS DE CANDIDATURE


- **Part Variable**
  - Proposition de supprimer la part variable obligatoire pour les financements du GPE 2025 pour examen par le Conseil en juin.
  - Proposition de simplification de la restructuration de la part variable dans les financements du GPE 2020 pour examen par l'EXCO en mai
- **Modèle de demande de financement universel**
  - Modèle de candidature universel adapté au modèle de fonctionnement du GPE2025.
  - Plus simple et conçu pour être utilisé pour plusieurs types de financements.
  - Publié en mai 2023 et actuellement disponible sur le site Web du GPE en plusieurs langues.
- **Modèle de demande de financement accéléré**
  - Adapté du modèle de demande universel ; plus simple
  - Publié en mai 2023 et actuellement disponible sur le site Web du GPE en plusieurs langues.

GPE Transforming Education

DIVERSIFICATION DES AGENTS PARTENAIRES

Points forts:

- Le nombre d'agents partenaires pour les financements de mise en œuvre a augmenté, mais aucun changement majeur n'a encore été apporté à la répartition globale des agents partenaires dans le portefeuille de financements.
- Il y a un effort important pour augmenter le nombre d'agents partenaires éligibles
  - 3 organisations ont été accrédités en FY23 (Save the Children Italy, Aga Khan Foundation USA, and Save the Children Norway)
  - 4 organisations sont en cours d'accréditation (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Norwegian Refugee Council (NRC), Plan International Canada, and CAMFED International)



DIVERSIFICATION DES AGENTS PARTENAIRES

- **Orientation de nouveaux agents partenaires**

Les agents partenaires nouvellement accrédités bénéficient de webinaires d'introduction à partir de mai 2023 pour s'assurer qu'ils sont en mesure de soutenir efficacement les pays partenaires en leur fournissant des informations et des conseils pertinents sur le rôle des agents partenaires dans la pratique et sur le modèle opérationnel du GPE 2025.

Les agents partenaires pourront également accéder à des modules de formation en ligne en ligne qui seront lancés en juin 2023 sur : le modèle opérationnel du GPE, l'évaluation des facteurs favorables, le pacte de partenariat, les différents financements du GPE et l'égalité des sexes.

- **Examen du processus de sélection des agents partenaires**


Un examen indépendant du processus actuel de sélection des agents partenaires sera effectué sous peu. Comprendra également des entretiens avec des organisations qui n'ont pas été sélectionnées comme agents partenaires ou qui ne se sont pas désignées pour identifier les obstacles

GPE Transforming Education

% DES FINANCEMENTS EN BONNE VOIE PROGRÈS AU FIL DES ANS

Points forts:

- Le pourcentage de financement en bonne voie a diminué (64 à 57 %), tombant en dessous du niveau du début de la crise COVID.
- Diminution principalement due au démarrage lent d'un grand nombre de subventions approuvées pendant la COVID
- Diminution similaire pour FCAS* où seulement 47 % des financements sont considérés comme en bonne voie, restant au-dessus du niveau de l'exercice 2021.



*Veuillez noter que la terminologie actuellement utilisée est celle des pays partenaires touchés par la fragilité et les conflits (PCFC)

RAISONS RÉCURRENTES DES FINANCEMENTS HORS PISTE


- **Démarrage lent** des programmes en raison de ::
  - Délais juridiques entre les agents partenaires et les gouvernements/partenaires de mise en œuvre
  - Mise en place des unités de mise en œuvre du projet

- **Instabilité politique et/ou absence de consensus politique sur les réformes clés**
- **Retards d'approvisionnement**
- **Difficulté à mobiliser l'expertise locale et les formateurs d'enseignants qualifiés**
- **Catastrophes naturelles**
- **Conflit et insécurité**
- **Difficultés à atteindre les objectifs de part variable dans les délais**

GPE Transforming Education

% DE FINANCEMENTS EN BONNE VOIE PROGRÈS AU FIL DES ANS

- **6 financements** précédemment en retard sont de nouveau sur la bonne voie depuis juin 2022 grâce à un dialogue continu avec les gouvernements et l'agent partenaire sur les actions correctives : Cabo Verde, Guinée, Mali, Népal, Rwanda, Sierra Leone et Vanuatu. Des actions importantes sont en cours pour remédier aux financements restant hors-piste



EXEMPLES DE FINANCEMENTS HORS PISTE QUI SONT MAINTENANT REMISES SUR LES RAILS

- **Sierra Leone :** Approuvé en 2018 avec des activités de base réalisées à ce jour et une part variable de 95 % réalisée et décaissée. Fermeture comme prévu en août 2023. Le ministère de l'Éducation a pris plusieurs mesures, notamment la nomination d'un coordonnateur de programme à temps plein pour assurer le suivi des activités, ce qui a entraîné une utilisation accrue des fonds.

- **Guinée :** Approuvé en 2020, après un démarrage lent, le Fonds commun du secteur de l'éducation s'accélère. Les taux d'engagement ont considérablement augmenté depuis 2022. Le mécanisme de financement aligné sur les procédures nationales gagne en maturité, la maîtrise des procédures des finances publiques par les ministères s'améliore, la planification annuelle améliorée, la déconcentration accrue des fonds vers les niveaux infranationaux.

GPE Transforming Education

MISE À JOUR SUR LES ÉTATS FRAGILES ET TOUCHÉS PAR DES CONFLITS

Le cadre opérationnel approuvé en mai 2022 guide le travail du GPE dans le FCAS

Options pour un accompagnement adapté :

1. Modifier les activités/modalités de mise en œuvre dans le cadre du programme actuel financé par le GPE

Financement accéléré à partir d'une allocation exceptionnelle

2. Réaffecter les fonds du GPE à un programme différent avec le même agent partenaire ou un agent partenaire différent.

Données générales sur les États fragiles et touchés par des conflits(FACS)* au 31 mars, 2023.

	Actifs	Hors piste	Sur la bonne voie
Financements de la mise en oeuvre (ESPIG, MLT, STG, GEA, excluant les financements accélérés)			
No. financements FACS	38	20	18
% du portfolio(no de financements)	55.9%	52.6%	47.4%
Valeur (US$ million)	1,189.8	563.9	626.0
% du portfolio (valeur)	57.5%	47.4%	52.6%
SYSTEM CAPACITY GRANTS (SCG)			
No of FACS grants	14	N/A	N/A
% of portfolio (no of grants)	42.4%	N/A	N/A
Value (US$ million)	14.2	N/A	N/A
% of portfolio (value)	53.0%	N/A	N/A

*Veuillez noter que la terminologie actuellement utilisée est celle des pays partenaires touchés par la fragilité et les conflits (PCFC))

MISE À JOUR DU STATUT FCAS - AFGHANISTAN

1. Malgré la prise de contrôle des talibans, l'UNICEF, en tant qu'agent partenaire, a poursuivi la mise en œuvre du **financement accéléré COVID 19** et a clôturé décembre 2021 en atteignant la plupart de ses objectifs, et,
2. L'UNICEF, en tant qu'agent partenaire du **financement accéléré**, l'a adapté à l'évolution des circonstances, avec des ressources supplémentaires mises à disposition à partir de l'allocation du GPE 2025 - clôturée en décembre 2022, atteignant ses objectifs.
3. La Banque mondiale a annulé un programme cofinancé par le biais d'un **financement pour la mise en œuvre** du programme du secteur de l'éducation. Le groupe de partenaires de développement a réaffecté ces ressources, avec 2 millions de dollars US alloués en tant qu'extension de coût au **financement accéléré** et un programme de 10 millions de dollars US pour soutenir les manuels scolaires en mettant l'accent sur les filles approuvé, mis en œuvre et devant être fermé le 31 juillet. , 2023. Pour les 109 millions USD restants, deux demandes, avec l'UNICEF et SAVE comme agents partenaires, sont en cours d'examen par le groupe de partenaires de développement et attendues par le secrétariat en juin 2023.
4. Un **financement pour la capacité du système** de 3 millions de dollars, avec l'UNESCO comme agent partenaire, a été approuvée en avril 2023.

GPE Transforming Education

MISE À JOUR DU STATUT FCAS - MYANMAR

1. **Reprogrammation de l'ESPIG (50 millions de dollars sur 73,7 millions de dollars) :** le programme proposé a été examiné par le secrétariat du GPE et soumis au Conseil d'administration pour approbation en mai 2023. Le programme soutient les enfants les plus vulnérables dans les États touchés par le conflit. L'UNESCO (10 millions), l'UNICEF (20 millions) et Save the children (20 millions) serviront d'agents partenaires en remplacement de la Banque mondiale

2. **ESPIG (23,7 millions de dollars restants) :** le Secrétariat a demandé une correspondance écrite à la Banque mondiale en tant qu'AG sur l'état des fonds ESPIG restants (23,7 millions de dollars).

3. **La mise en œuvre de financement accéléré** avec l'UNICEF (8,6 millions de dollars) et Save the Children (6 millions de dollars) en tant qu'agents partenaires se déroule bien. En février 2023, le taux d'utilisation était d'environ 80 % pour l'UNICEF et de 67 % pour Save the Children. Certains des objectifs ont déjà été atteints. Le programme se terminera en août 2023.

4. **Financement accéléré COVID-19 (11 millions de dollars),** avec l'UNICEF comme agent partenaire, clôturé en décembre 2022.

GPE Transforming Education

MISE À JOUR DU STATUT FCAS - SYRIE

1. Le 24 février, le PDG a approuvé un financement accéléré de **3,75 millions de dollars** (20 % de l'allocation STG) pour soutenir l'intervention d'urgence dans l'éducation après le tremblement de terre en Syrie avec l'UNICEF et Save the Children en tant qu'agents partenaires. Cela s'ajoute aux 1,87 million de dollars US reprogrammés par l'UNICEF dans le cadre de l'ESPIG actuel.

2. Le 3 mars, le Conseil d'administration du GPE a approuvé l'utilisation des 80 % restants du financement pour la transformation du système (**15 millions de dollars)** en tant que financement accéléré pour soutenir la réponse à moyen terme à la réponse d'urgence au séisme dans l'éducation en Syrie. Il est prévu que la demande soit présentée au Conseil en juin 2023.

3. Le financement du GPE est aligné sur la première intervention d'urgence financée par l'ECW et sur les besoins identifiés dans **l'appel éclair des Nations Unies** en février 2023. Les fonds du GPE sont également alignés sur les **lignes rouges des donateurs** et sur la décision du Conseil d'administration du GPE de décembre 2019.

4. Le **Forum de dialogue sur l'éducation** (EDF) a récemment été réactivé avec l'USAID en tant qu'agence de coordination.

GPE Transforming Education

MISE À JOUR DU STATUT FCAS - UKRAINE

1. La demande de financement accéléré de 25,55 millions USD (sur son allocation multiplicatrice de 40 millions USD) a été approuvée par le Conseil d'administration en avril. Avec Microsoft et Google comme co-financeurs, l'UNESCO et l'UNICEF comme agents partenaires.
2. Le Conseil a également approuvé qu'un financement supplémentaire du multiplicateur (jusqu'à 14,45 millions de dollars US) s'il était débloqué pourrait être accessible en tant que financement accéléré, une fois le cofinancement mobilisé.
3. Le programme de résilience pluriannuel de l'ECW est utilisé comme cadre du GPE pour l'allocation restante
4. Plusieurs cofinanciers d'intérêts explorent les possibilités de fournir un financement supplémentaire pour débloquer les fonds multiplicateurs restants.

GPE Transforming Education

MISE À JOUR DU STATUT FCAS - SOUDAN

1. La Banque mondiale a accepté de clôturer le programme financé par **COVID 19 AF** et de rembourser les ressources inutilisées qui ont été réaffectées à un programme avec l'UNICEF en tant qu'agent partenaire - clôturé en décembre 2022

2. Le programme financé par le **financement pour la mise en œuvre** du programme du secteur de l'éducation est suspendu depuis 2021. Avant l'escalade actuelle de la violence, le groupe de partenaires en développement a discuté de la préparation d'un changement dans les modalités de mise en œuvre des activités par l'intermédiaire de tiers et de la réaffectation de 10 millions de ressources non engagées en tant que financement accéléré du nouveau programme, en en plus de demander un financement accéléré de 10 millions de dollars US à partir de l'allocation du GPE 2025.

3. Depuis le 12 mai, les processus de financement accéléré ont été suspendus en raison d'un conflit actif. Le Cluster Education s'est réuni le 10 mai pour la coordination initiale de la réponse, axée sur les besoins humanitaires.

4. Le Secrétariat collabore actuellement avec les partenaires de développement pour identifier les besoins et s'assurer que le soutien peut être reprogrammé rapidement et de manière appropriée

GPE Transforming Education


NATARAJ 621 SILVER
GPE
Transforming
Education